

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ (স্বাস্থ্য-৩)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd


নং- ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.০৬.০০৯.১৮-১৬১

তারিখঃ ১২ জৈষ্ঠ্য ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২২.০৫.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রেরণ

গত ২২.০৫.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: এডিপি সভার কার্যবিবরণী (৬ পৃষ্ঠা)


(মোছাঃ মাসুদা বেগম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৭০৬৬২
e-mail: mstbegum@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃঃ আঃ- অতিরিক্ত সচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) ও উপ-সচিব, বাজেট-৪।]
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সেক্টর)।
৪. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (আব্যুত), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক (এইচইইউ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আনসারী ভবন, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (মার্সিং ও মিডওয়াইকারি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, মার্সিং ও মিডওয়াইকারি অধিদপ্তর, কলেজ অব মার্সিং (একাডেমিক ভবন), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১৬. বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৭. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৮. যুগ্ম-সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. যুগ্ম-প্রধান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. যুগ্ম-প্রধান (স্বাস্থ্য উইং), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫/১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২২. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৩. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৫. পরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৬. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৭. উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯. উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. উপ-প্রধান, পিএমএমইউ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, পুরাতন জনসংখ্যা ভবন, আজিমপুর, ঢাকা।
৩০. উপ-প্রধান (সংযুক্ত), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যা উন্নীতকরণ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ৩য় শাখা স্থাপন, ই ডি সি এল, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, এন্টারিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, শেখ সায়েদা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া।
৪০. অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, এ্যাম্বুলেন্সেশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের এ্যাসপেশিয়াল ইজড হসপিটাল, খুলনা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, এ্যাম্বুলেন্সেশন অব ট্রমা সেন্টার এ্যন্ড গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ স্থাপন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, কলেজ অব নার্সিং (একাডেমিক ভবন), শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, এন্টারিশমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট এট পাবনা, পাবনা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, এন্টারিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এ্যাজডাল্ড প্র্যাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, কলেজ অব নার্সিং (একাডেমিক ভবন), শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ট্রমা সেন্টার মানিকগঞ্জ স্থাপন, মানিকগঞ্জ।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, বার্ন ইউনিট, জ্ঞান আপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সড়ক, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, শহীদ এম হনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, পটুয়াখালী।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প, জামালপুর।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন [কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়গনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প], স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, 'আই হেলথ প্রোমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব রাইক্তনেস ইন দিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, 'এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল' শীর্ষক প্রকল্প, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, 'এন্টারিশমেন্ট অব ৫০০ বেডেড হসপিটাল এন্ড এনসিলারি ভবন ইন যশোর, কক্সবাজার, পাবনা এন্ড আব্দুল মলেক উকিল মেডিকেল কলেজ এন্ড জেনেতা নুরুল হক আধুনিক হাসপাতাল, নোয়াখালী' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, 'ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, কলেজ অব নার্সিং (একাডেমিক ভবন), শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, 'সেইফ মাদারহুড প্রোমোশন অপারেশনস রিসার্চ অন সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ন সার্ভাইভাল, আইসিভিভিআর'বি, মহাখালী, ঢাকা।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, 'পেপ্পেংদেইং পাবলিক হেলথ এ্যাকশনস ফর ইমারজিং ইনফেকশাস ইন্ডেন্টস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), মহাখালী, ঢাকা।
৬২. প্রকল্প পরিচালক, ফেলিং আপ এন ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারভেনশন প্যাকেজ টু রিজিউস ম্যাটারনাল এন্ড নিউনেটাল মরবিডিটি এন্ড মরমালিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ, আইসিভিভিআর'বি, মহাখালী, ঢাকা।
৬৩. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৪. প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিসার, পিএমএমইউ, পুরাতন জনসংখ্যা ভবন, আজিমপুর, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভা গত ২২.০৫.২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) (সচিবের রুটিন দায়িত্বে) জনাব বাবলু কুমার সাহা। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেয়া হলো।

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ প্রধান সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাসমূহও তারা সভায় অবহিত করেন।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সামগ্রিকভাবে সেক্টর কর্মসূচিসহ অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৮২৬১.৪১ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৫৯১১.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩৫০.০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দ ছিল ২২৭২.৭৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২১৫৯.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১২.৮৮ কোটি টাকা।

২.৩ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পসমূহের জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৭৪.৭২ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯৫.৬৭%)। তন্মধ্যে, জিওবি ২১৫৫.৩০ কোটি (বরাদ্দের ৯৯.৭৯%) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯.৮২ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৭.৫৬%)। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১২৭৮.০৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৫৬.২৩%); এর মধ্যে জিওবি ১২৫৮.৬৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৫৮.২৭%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৯.৪২ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৭.২০%)।

৩. আলোচনাঃ

৩.১ সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় প্রকল্পওয়ারি আলোচনায় জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগে এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তরকে প্রাক এডিপি পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২ সভায় জানানো হয়, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নিয়মিত কাজের মনিটরিং করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে সাথে নিয়ে মনিটরিং করা যেতে পারে।

৩ সভায় জানানো হয়, প্রকল্প সমাপ্তের পর প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় প্রকল্পের যথাযথ সুবিধা নিশ্চিত করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের পর প্রয়োজনীয় জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগকে সাথে নিয়ে একটি সভা করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩.৪ সভায় জানানো হয় যে, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণের জন্য প্রকল্প সংশোধন বা নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ভবনসমূহ, যন্ত্রপাতি বিভাগসমূহ ও বায় একইভাবে/যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তানাংলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয় আইটেম অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি সভা করার নির্দেশ দেয়া হয়।

৩.৫ সভায় জানানো হয় যে, যেসকল প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সমাপ্য হবে সেগুলোর ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রত্যেকটি অংগের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তের পর কোন অংগের কাজ বাকি থাকলে তা আইএমইডিকে জানাতে হবে। সভায় পরিচালক, আইএমইডি জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প তালিকা আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। সভায় আইএমইডিকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

৩.৬ সভায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বিল দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প পরিচালককে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় জানানো হয় যে, 'এক্সটেনশন অব আবু নাসের স্পেশালাইজড হসপিটাল, খুলনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক না থাকায় আইএমইডি এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। গত ২০/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত NEC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানান যে, দ্রুত এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সভাপতি প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় জরুরী ভিত্তিতে এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন।

৩.৭ সভায় 'আই হেলথ প্রমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেস ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ' 'বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ স্থাপন, শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক না আসায় অসহোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, সকল প্রকল্প পরিচালককে এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। বিশেষ কারণে উপস্থিত না থাকতে পারলে সভাপতির কাছে অনুমতি নিতে হবে।


৩.৮ পরিশেষে সভাপতি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। যে সকল প্রকল্প কম অগ্রগতি সম্পন্ন সে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে দুর্বল প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করে প্রকল্পের অগ্রগতি বাড়াতে হবে এবং গুণগতমান বজায় রেখে সঠিক সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ করতে হবে। আগামী অর্থবছরের কাজের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হলে আগামী অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত করতে হবে;


















- মন্ত্রণালয়/বিভাগে এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তরকে প্রাক এডিপি পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- ৪.৩ গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে কাজের মনিটরিং জোরদার করতে হবে;
- ৪.৪ হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের পর প্রয়োজনীয় জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগকে সাথে নিয়ে এ বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগ একটি সভা করবে;
- ৪.৫ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণের জন্য প্রকল্প সংশোধন বা নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ভবনসমূহ, যন্ত্রপাতি বিভাগসমূহ ও ব্যয় একইভাবে/যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি সভা করতে হবে;
- ৪.৬ যেসকল প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সমাপ্য হবে সেগুলো ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রত্যেকটি অংগের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তের পর কোন অংগের কাজ বাকি থাকলে তা আইএমইডিকে জানাতে হবে;
- ৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প তালিকা আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;
- ৪.৮ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বিল দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগকে পত্র দিবে;
- ৪.৯ 'এক্সটেনশন অব আবু নাসের স্পেশালাইজড হসপিটাল, খুলনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে;
- ৪.১০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ৪.১১ সকল প্রকল্প পরিচালককে এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। বিশেষ কারণে উপস্থিত না থাকতে পারলে সভাপতির কাছে অনুমতি নিতে হবে;
- ৪.১২ কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনে দুর্বল প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করে প্রকল্পের অগ্রগতি বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ করতে হবে;
- ৪.১৩ আগামী অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৫. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 ২০.০৫.১৯
 (বাবলু কুমার সাহা)
 অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
 (সচিবের রুটিন দায়িত্বে)
 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

বিষয়ঃ ২২/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্পসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	ই-মেইল ও টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম	m.munirulislam@dhhs.gov.bd ০১৭৬-৫১৫৫২০	
২.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম	০১৭৫০০৫৭৭০	
৩.	ডাঃ মোঃ মুন্সীর আলী প্রোগ্রাম পরিচালক	dr.khaleq65@gmail.com ০১৭১১-৭৪৫৪৬১	
৪.	ডাঃ হান্নান আলী (M. DMZ) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১৫৬২৫৬৫২	
৫.	ডাঃ কবীরুল ইসলাম PD, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০১৭১২১৫০৭৫	
৬.	ডাঃ প্রজ্ঞা বক্রী PD, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	prajna_bakri@gmail.com ০১৭৩৯৪৫১২৩৪	
৭.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	Sul.fabruha.mca@ac dhhs.gov.bd ০১৭১৫-৫৫৩৩৭৭	
৮.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১৫২৯১৭৩	
৯.	ডাঃ কে এম এজহার সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১৩-১১৭৪৬৬	
১০.	Professor Dr. Md. Moazzam Hossain Director - Project Director ICDDR,B, GPO Box 1246, Dhaka	০১৭১৩০৯২৬৭০	
১১.	Prof. Faruque Ahmed PD - MIDPRC-II, Director - Sk. Fuzul	০১৪৭৯২২১১১৫	
১২.	DR. Mohammad Amirul Islam. P.D. /Kushtia Medical College & Hospital, Kushtia	০১৭১৫১৯২০৫৭	
১৩.	Dr. A. H. M. Enayetur Rahman, Director	০১৭১১৪৩৪৬১৫	
১৪.	Dr. Mohammad Delwar Hossain	০১৭১৫১০৪০৩০	
১৫.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ITSD	০১৭১৩-৫৫৭০৬৪	
১৬.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, D OHS	০১৭১২৭৩৪৭৭৭	
১৭.	ডাঃ মোঃ মুনীরুল ইসলাম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭৫০১০৩৭২৭	
১৮.	Prof. Dr. Md. Hossain Rahman Prof & Head of Radiology & Imaging Dmc & PD, mchh dhaka	০১৭১১১৬৬৭৫৭	

ক্রম নং	নাম, পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	ই-মেইল ও টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১৯.	Prof. Mohd. Ghulam Rasul PD NIOH	ghulamrasul64 @yahoo.com 01819231129	 22.5.19
২০.	Md. Ismail Hossain JOINT SECRETARY	01818178391	 22.05.2019
২১.	Paban Chandra Roy Accountant Eye health promotion and prevention	01571202916	 22.05.2019
২২.	Dr. Sanjay K. Bora Project Coordinator, ICDDR,B	boras@icddr.org 01713147814	 22.5.19
২৩.	Parulosh Kumar Deb Project Coordinator, icddr,b	parulosh.kumar@icddr.org 01711866695	 22.05.2019
২৪.	DR. MD. HARUNOR RASHID Project Director, icddr,b	hrashid@icddr.org 01781523106	
২৫.	DR. MD. AGHA RABIN Project Director Punjab Health Services Deptt Gujranwala	01716244677 pratikrabi@pshd.gov.pk	 22/05/2019
২৬.	Dr. Ahmad Reihan MO, IEDER Sharif.	ahmadr@ieder.gov. 01715115566 bd.	 22/5/19
২৭.	S.M. Sadekul Islam Executive Engineer, PPC	01821296403	 22/05/2019
২৮.	Md. Khairul Kabir Co-ordinator, DGNM	01732775558	 22/5/19
২৯.	Zahera Khatun Director Eduj DGNM	01711333922	Zahera 22/5/19
৩০.	Prof. QMD Nurul Amin Khan PD, SHMC, T	01711538978	 22/5/19
৩১.	Dr. Afreena Mahmood Deputy Director, DGHS	01711669427	Afreena 22/5/19
৩২.	Dr. Bactul Afar Project Director NIS	01711593335	
৩৩.	Dr. Md. Farid Hossain PD, Lab. Medicine	01712509001	 22/5/19
৩৪.	Prof. Dr. Md. Abdul Wakil PD, Jamalpur Med. Coll. (AHQ)	01711-141668	 22.5.19
৩৫.	Md. Din Islam Deputy chief, HSD.	01719089829	 22.5.19
৩৬.	Dr. Md. Shamsuzzaman ASH, IOP, (AHQ), PMML, HSD	01819425068	 22/5/19
৩৭.	(577-2372/1) HSD TM. NR. 237 HSD	01719600472	 22.5.19
৩৮.			
৩৯.			
৪০.			

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	ই-মেইল ও টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
৪১.	B. M. Emam Hasan PM. EDCL, Gopalgunj	0191761530 3delplant@edcl.gov.bd	
৪২.	Sultana Saleha Shumea SAC, HSD, MOHFW	01716-575889 shumec31@gmail.com	
৪৩.	Habiba Khatun, SAC, HSD, MOHFW	01962685102 Lakimulhas31@gmail.com	
৪৪.	Nasim Uddin Dy. Secy, HSD	01711987909 nasim.22@gmail.com	
৪৫.	DR. LUTFAK KADER LONIN PROFESSOR (CL) OF PLASTIC SURGERY, LENINKADER 20 @ GMAIL.COM	01819230180	22/05/2017
৪৬.	DR. MD GOLAM KIBRIA DPD, National Inst. of Design & Research	01711542664 mkkibria71@yahoo.com	
৪৭.	Syom Saha Accountant, Lab. Medicine Pd. Lab @ yahoo.com		
৪৮.			
৪৯.			
৫০.			
৫১.			
৫২.			
৫৩.			
৫৪.			
৫৫.			
৫৬.			
৫৭.			
৫৮.			
৫৯.			
৬০.			
৬১.			
৬২.			