

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা
www.hsd.gov.bd



স্মারক নং- ৪৫.১৬৫.০৩২.২০.০০.০০১.২০১৫-১৪৯

তারিখ: ২১-০৯-২০২১ খ্রি:

বিষয়: হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইন্যান্সিং (এইচইএফ) ওপির অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের আলোকে বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (সার্ভিসেস)-এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান


সূত্র: স্মারক নং-৪৫.০৫.০০০০.০০৫.০৭.৭৭৪.২১-২২৬৫, তারিখ: ০৫/০৯/২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লাইন ডাইরেক্টর, হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইন্যান্সিং (এইচইএফ)-এর প্রস্তাব মোতাবেক উক্ত ওপির অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের আলোকে জিওবি (উন্নয়ন) খাতের ২৩টি প্যাকেজের বিপরীতে ১১২৭.৮৩ লক্ষ (এগারো কোটি সাতাশ লক্ষ তিরিশি হাজার) টাকা, আরপিএ (জিওবি) খাতের ১৬টি প্যাকেজের বিপরীতে ২১৪৯.৮০ লক্ষ (একুশ কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা এবং ডিপিএ খাতের ১টি প্যাকেজের বিপরীতে ১৭০.০০ লক্ষ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) টাকাসহ মোট ৪০টি প্যাকেজের বিপরীতে সর্বমোট ৩৪৪৭.৬৩ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তেষাট্টি হাজার) টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (সার্ভিসেস)-এর প্রশাসনিক অনুমোদনে নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

শর্তাবলী:

- (ক) এ অর্থ ব্যয়ে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণাদেশ-২০১৫ এবং যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- (খ) প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Supply Chain Management Portal (SCMP)-এ দাখিল করতে হবে;
- (গ) RFQ এর ক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এ তফসীল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা অতিক্রম করা যাবে না;
- (ঘ) প্রস্তাবিত ক্রয় বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে থাকতে হবে এবং বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;
- (ঙ) ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে পাতা।


(মোঃ আলমগীর কবীর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৯২৬

procurement1@hsd.gov.bd

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

ও

লাইন ডাইরেক্টর
হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইন্যান্সিং (এইচইএফ)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৪/২, তোপখানা রোড, ঢাকা

অনুলিপি :

- ১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
১৪/২ তোপখানা রোড ঢাকা

স্মারক নং: ৪৫.০৫.০০০০.০০৫.০৭.৭৭৪.২১.১২৬৬

তারিখ: ০৫/০৯/২০২১ খ্রি:

বিষয়: ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির অধীন "হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফিন্যান্সিং (এইচইএফ)" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান এর অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের আলোকে বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Services এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র নং: ৪৫.১৬৫.০৩২.২০.০০.০০১.২০১৫-১০৯ তারিখ: ০৯-০৮-২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে, ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির অধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়নাদীন "হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফিন্যান্সিং (এইচইএফ)" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান (কোড নং ১২৭-১২৭০১-২২৪০২১৫০০) এর ৫টি কম্পোনেন্টে (HEF & UHC, SSK, QIS, BNHA & GNSPU) এর অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Services সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে জানান যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী (এসএসকে) টাঙ্গাইল জেলার ১২টি হাসপাতালে চলমান আছে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগের মতামত অনুসারে ঢাকা মহানগরীতে এসএসকে বাস্তবায়নের ক্রিয়াদায়ী আছে। এসএসকে ফ্যাসিলিটিসমূহে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ক্লিনিং সার্ভিস এবং নিরাপত্তা সেবা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। তাই ক্লিনিং সার্ভিস এবং নিরাপত্তা সেবায় বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত ওপির পিইসি সভায় বরাদ্দ হ্রাস করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওপি/এডিপি বরাদ্দ থেকে ক্লিনিং সার্ভিস ও নিরাপত্তা সেবা হ্রাস করে নিম্নরূপ সংশোধিত বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Services প্রণয়ন করে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল:

লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	বিবরণ	বরাদ্দের খাত			মোট
		জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	
১	গবেষণা (২০টি প্যাকেজ)	৫৫৭.৮৩	০	১৭০.০০	৭২৭.৮৩
২	কনসালটেন্টসি (১০টি প্যাকেজ)	০	৩৯৪.৮০	০	৩৯৪.৮০
৩	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (এসএসকে) (১টি প্যাকেজ)	০	৪৫০.০০	০	৪৫০.০০
৪	ক.গাড়ী ভাড়া করণ	৩০.০০	৪০.০০	০	৭০.০০
	খ.প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০	১৫০.০০	০	১৫০.০০
	গ.ক্লিনিং সার্ভিস (এসএসকে ফ্যাসিলিটি)	২৯০.০০	০	০	২৯০.০০
	ঘ. ক্লিনিং সার্ভিস (কিউআইএস ফ্যাসিলিটি)	৮০.০০	০	০	৮০.০০
	ঙ.নিরাপত্তা সেবা (এসএসকে ফ্যাসিলিটি)	১৭০.০০	০	০	১৭০.০০
	চ.তথ্য প্রযুক্তি সেবা (সফটওয়্যার এসএসকে)	০	৭০০.০০	০	৭০০.০০
	ছ.তথ্য প্রযুক্তি সেবা (সফটওয়্যার সিএমআর, জিএনএসপি)	০	৩০০.০০	০	৩০০.০০
	জ.অফিস ভবন ভাড়া (এসএসকে)	০	১১৫.০০	০	১১৫.০০
উপমোট (ক-জ) মোট ৯টি প্যাকেজ	৫৭০.০০	১৩০৫.০০	০	১৮৭৫.০০	
সর্বমোট (১+২+৩+৪) (সর্বমোট প্যাকেজ ২০+১০+১+৯ = ৪০টি)	১১২৭.৮৩	২১৪৯.৮০	১৭০.০০	৩৪৪৭.৬৩	

সংযুক্তি: ১। সংশোধিত Services বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান ৪ সেট।

সিনিয়র সচিব

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দ্র: আ: সি.সহকারী সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ

শাখা)

(ড. মোঃ শাহাদৎ হোসেন মাইমুদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

ও

লাইন ডাইরেক্টর

হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফিন্যান্সিং

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

Ministry/Division		Health Service Division, MoHFW		OP Cost (Taka In Lac)							
Agency		Health Economics Unit		20687.88		Total					
Procuring Entity Name & Code		Health Economics Unit		12536.47		GOB					
OP Name & Code		Health Economics & Financing, Code: 127-12701-224021500		8151.41		PA					
Package No.	Description of procurement package as per OP	Unit	Quantity	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimated cost in Lakh Taka	Indicative Dates			
								Not used in Goods	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1			3	4	5	6	8	9	10	11	12
2			3	4	5	6	8	9	10	11	12

Research
UHC & HEF (2021-2022)

SP-1	Variation in price and quality in health care services at private hospitals: The scope of strengthening regulatory functions to reduce out-of-pocket payment	Study	1	QCBS	HOPE/ DG & LD	GOB	40.00		OC/21	22-Feb	22-Sep
SP-2	Retention of Medical Doctors in Rural Area in Bangladesh: Challenges and Way out	Study	1	QCBS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00		OC/21	22-Feb	22-Sep
SP-3	Health and Environmental Consequences of Tobacco Farming: Awareness of and Alternative Livelihoods for Tobacco Farmers	Study	1	QCBS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00		OC/21	22-Feb	22-Sep
SP-4	Establishing Referral System in Public Healthcare Services in Bangladesh: Scopes, Opportunities and Challenges	Study	1	QCBS	HOPE/ DG & LD	GOB	30.00		OC/21	22-Feb	22-Sep
SP-5	Establishing Community Clinic in Urban Area in Bangladesh Towards Achieving UHC: Scopes, Modelities and Challenges	Study	1	QCBS	HOPE/ DG & LD	GOB	30.00		OC/21	22-Feb	22-Sep
SP-6	Quality of Antenatal Care (ANC) and Special Care Newborn Unit (SCANU) services at the district Hospitals and Upazila Health Complexes	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	10.00		NA	NA	22-May
SP-7	Integration of Tertiary hospitals in SSK: Feasibility and Modality	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	6.00		NA	NA	22-May
SP-8	SSK Clinical Management Protocols: An Assessment of Compliance by Service Providers	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	6.00		NA	NA	22-May
SP-9	High Bed Occupancy in Secondary and Tertiary Hospitals in Bangladesh: Factors Behind and Challenges for Providing Quality Healthcare Services	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	10.00		NA	NA	22-May
SP-10	Revisiting Below Poverty Line Household Selection Criteria for SSK	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	8.00		NA	NA	22-May
Sub-Total-1		Study	10				204.00				

SSK

SP-11	Institutional Delivery in SSK Facilities: Scopes and Challenges	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	7.00		NA	NA	22-May
SP-12	Identification and Listing of BPL Households in New Five Upazilas (Tangail Sadar including municipality area, Gopalpur, Bhuapur, Mirzapur and Basail) and Reviewing the List of Three Existing Upazilas (Kailhati, Ghatal and Modhupur) of Tangail District	Study	1	QCBS/HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	75.00		NA	NA	22-Sep
Sub-Total-2		Study	2				82.00				

2009/10

স্বাক্ষরিত এবং সীলিত করে রাখতে হবে।
স্বাক্ষর: *[Signature]*
তারিখ: ১৫/০৫/১৯

QIS

SP-13	Infection Prevention and Control practices in Operation Theater, Emergency Department and Delivery Room of selected Secondary and Tertiary level hospitals in Bangladesh	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	6.00	NA	NA	22-May
Sub-Total-3		Study	1				6.00			

BNHA

SP-14	Estimation of Non communicable disease (NCD) expenditure in Bangladesh	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	GOB	30.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
SP-15	TB, Malaria and AIDS Expenditure in BD	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	DPA	170.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
SP-16	A Situation Analysis of eHealth Services in BD: A Way Forward to UHC	Study	1	HEU	HOPE/ DG & LD	GOB	5.00	NA	NA	22-May
Sub-Total-4		Study	3				205.00			

GNSPU

SP-17	Scopes, opportunities and challenges for Gender Based Violence (GBV) survivor for reintegration into society	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
SP-18	Gender analysis of curricula of nursing and midwifery education	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
SP-19	A gender lens review of adolescent health care services in Bangladesh	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
SP-20	Utilization and effectiveness of Women Friendly Hospital Initiatives: Problems, Prospects and Way Forward	Study	1	QCBS/LCS	HOPE/ DG & LD	GOB	32.00	Oc/21	22-Feb	22-Sep
Sub-Total-5		Study	4				128.00			
Total Services(Research)			20				625.00			
Outstanding bill related to previous years research will be paid this year							102.83			
Total							727.83			

Signature
20/09/22

ড. মোঃ আছাদুল হোসেন
 মহাপরিচালক ও সিনিয়র জাইডেন্টিস্ট
 বাস্তব অবদানগত হস্তক্ষেপ
 বাস্তব কর্মসূচি পরিচালনা
 বাস্তব পরিচালনা পরিদপ্তর

Signature

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF SERVICES FOR THE YEAR 2021-2022

Ministry/Division	Health Service Division, MoHFW		Op Cost (Taka In Lacs)
Agency	Health Economics Unit		20687.88 Total
Procuring Entity Name & Code	Health Economics Unit		12536.47 GOB
OP Name & Code	Health Economics & Financing, Code: 127-12701-224021500		8151.41 PA

Package No.	Description of procurement package as per OP	Unit	Quantity	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimated cost in Lakh Taka	Indicative Dates			
								Not used in Goods	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
Services											
Consultancy											
UHC & HEF											
SP-1	Consultancy for research	Person	9*1=9 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	22.50		1/6/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-2	Consultancy for research	Person	9*5=45 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	51.75		1/6/21	29/7/21	30/6/2023
SSK											
SP-3	Consultancy (SSK Tangail-1)	Person	12*1=12 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	30.00		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-4	Consultancy (Dhaka SSK -2)	Person	(10+9)=19 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	47.50		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-5	11.2 Consultancy-2 (Health Protection Schemes Management)	Person	9*1=9 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	36.00		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-5	11.3 Consultancy-2 (Health Protection Schemes Management)	Person	9*2=18 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	45.00		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-6	11.4 Consultancy-8 (Health Protection Schemes Management)	Person	9*8=72 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	82.80		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
SP-7											
QIS											
SP-8	Consultancy-1	Person	12*1=12 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	30.00		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
Health Expenditure Tracking											
SP-9	Consultancy-1	Person	11*1=11 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	19.25		1/7/21	29/07/2021	30/6/2023
GNSP											
U											
SP-10	Consultancy-1	Person	12*1=12 MM	ICSM	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	30.00		3/10/21	2/1/21	30/6/2023
Total Consultancy							394.80				

Total Consultancy

N.B: Consultant will be recruited for two years (2021-2022 & 2022-2023).

Signature

ড. সোহাগ আলী
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 প্রোগ্রামিং ও সফটওয়্যার
 ডেভেলপমেন্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF SERVICES FOR THE YEAR 2021-2022

Ministry/Division	Health Service Division, MoHFW																							
Agency	Health Economics Unit																							
Procuring Entity Name & Code	Health Economics Unit																							
OP Name & Code	Health Economics & Financing, Code: 127-12701-224021500																							
Package No.	Description of procurement package as per OP																							
<table border="1"> <tr> <td>OP Name & Code</td> <td>Unit</td> <td>Quantity</td> <td>Procurement method & (Type)</td> <td>Contract Approving Authority</td> <td>Source of funds</td> <td>Estimated cost in Lakh Taka</td> <td>Not used in Goods</td> <td>Invitation for Tender</td> <td>Signing of Contract</td> <td>Completion of Contract</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> </table>			OP Name & Code	Unit	Quantity	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimated cost in Lakh Taka	Not used in Goods	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
OP Name & Code	Unit	Quantity	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimated cost in Lakh Taka	Not used in Goods	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12														


OP Cost (Taka In Lac)	
Total	20687.88
GOB	12536.47
PA	8151.41

Management Cost

SSK	Management Cost (Scheme Operator for SSK Piloting Area)	Operational Management	11 UHC, IDH of Tangail & Dhaka City	QCBS	HOPE/ DG & LD	RPA-GOB	450.00	15/07/21	22/09/21	30/6/2023
Grand Total Services (Management Cost)										

N.B: Three Scheme Operator will be recruited for two years (2021-2022& 2022-2023) estimated cost has been shown only for 1 year (2021-2022).

Handwritten signature


 ড. মোঃ শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ
 মহাপরিচালক ও সিনিয়র জাহেদুল্লাহ
 বায়ত আর্থসিকিউরিটি ইন্ডাক্সিট
 বায়ত সেরবা বিভাগ
 বায়ত ও পরিচালনা মন্ত্রণালয়

