

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা  
[www.mohfw.gov.bd](http://www.mohfw.gov.bd)

নং-৪৫.১৬৫.১২১.০১.০১.০০১.২০১৪-১৭৮

তারিখ: ২৩-০৮-২০২০ খ্রি:

বিষয়: ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন।


সূত্র: স্মারক নং-ন্যা:হা:ফা.হা/মেডিকেল যন্ত্রপাতি/প্রকল্প/২০১৯/৩৯(১), তারিখ: ০৯-০৮-২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পত্রের প্রেক্ষিতে উপ-প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প এর প্রস্তাব মোতাবেক উক্ত প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪টি প্যাকেজের বিপরীতে ১০৬২.০০ লক্ষ (দশ কোটি বায়টি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (গুডস)-এ নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদনে নির্দেশক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

শর্তাবলী:

- (ক) এ অর্থ ব্যয়ে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে;
- (খ) বর্ণিত প্যাকেজের পণ্যসমূহ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Supply Chain Management Portal (SCMP)- এ দাখিল করতে হবে;
- (গ) বর্ণিত প্যাকেজসমূহের চুক্তি মূল্য সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে থাকতে হবে;
- (ঘ) গাড়ি/এ্যাপুলেন্স ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে;
- (ঙ) কোনক্রমেই অনুমোদিত/বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না;
- (চ) ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংঘটিত হলে ক্রয়কারী দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

  
(হাসান মাহমুদ)  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫৪০৬৪৫

প্রকল্প পরিচালক  
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য মেডিকেল  
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প  
ও  
উপ-প্রধান  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অনুলিপি:

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ২। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Health Services Division,  
Ministry of Health and Family Welfare

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR GOODS (July,2021-June,2022)**

Ministry /Division  
Procuring Entity  
Name of the OP/Project  
ADP Allocation for the FY year 2021-22

|                             |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Project Cost (In Lakh Taka) | 1139.00        | Total        |
|                             | 100.00+555=655 | DRGA-CF+DRGA |
|                             | 484.00         | NHF          |

Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare  
Health Services Division  
Procurement of Medical Equipments for National Heart Foundation Hospital & Research Institute  
DRGA – 555.00 Lac. + DRGA-CF : 100 Lac. NHF : 451.00 Lac.

| Package No | Description of Procurement item as per DPP/TPP             | Unit | Qty | Procurement Method & (Type) | Contracting Authority | Source of Funds | Estid Cost (In Lakh Taka) | Time Code for Process                   |        | Not Used in GOODS | Advertise Tender    | Tender Opening      | Tender Evaluation   | Approval to Award | Notification on Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signing | Time for Completion of Contract |
|------------|--|------|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            |  |      |     |                             |                       |                 |                           | Planned dates                           | Actual |                   |                     |                     |                     |                   |                       |                     |                                |                                 |
| 1          | 2  | 3    | 4   | 5                           | 6                     | 7               | 8                         | 9                                       | 10     | 11                | 12                  | 13                  | 14                  | 15                | 16                    | 17                  | 18                             |                                 |
| GD-1       | Vehicles (Covered Van)                                     | No   | 01  | OTM                         | As per PPR-2008       | NHF             | 15.00                     | Planned dates<br>Planned days           | -      | 01/01/21<br>23day | 24/01/21<br>1 days  | 07/02/21<br>14 days | 14/02/21<br>07 days | 22/02/21<br>07day | 25/02/21<br>03 days   | 55 days             | December-21                    |                                 |
| GD-4       | Surgical equipment (Related to Heart) :<br>(Attached copy) | nos  | L/S | OTM                         | As per PPR-2008       | GOB+ NHF        | 652.02                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual | -      | 19/11/20<br>28day | 04/02/21<br>01 days | 18/02/21<br>14 days | 23/06/21<br>09 days | 29/06/21<br>06day | 06/07/21<br>04 days   | 62 days             | December-21                    |                                 |
|            | Total  |      |     |                             |                       |                 | 667.022                   |   |        |                   |                     |                     |                     |                   |                       |                     |                                |                                 |

Note: ১) ২০২১-২২ অর্থবছর ANNUAL PROCUREMENT PLAN প্রকাশ্যে করে।  
২) ২০২০-২১ অর্থবছর ANNUAL PROCUREMENT PLAN পূর্ণ করে।  
৩) ANNUAL PROCUREMENT PLAN প্রকাশ্যে করে।  
৪) প্রকল্পের প্রোগ্রাম হিসাবের ২০২১-২২ এর যাবত প্রাপ্তি করে।

Md. Alamgir Hossain  
Joint Secretary (PMMU), Health Service Department

২৬.১২.২০২১

Project Director  
Procurement of Medical Equipment for National Heart Foundation of Bangladesh.

জাঃ আলমগীর হোসাইন  
স্বাঃ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
এসঃ  
স্বাস্থ্য পরিচালক, জাঃস্বাস্থ্য সেবা  
সংসদে স্বাস্থ্য সেবা কমিটি/কমিটি  
১৯, মতিঝিল, ঢাকা